



**Дорожная карта введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»**

Цель: внедрение и реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Определение изменений и дополнений в образовательную систему			
<i>Аналитико-организационное обеспечение</i>			
1.	Мониторинг условий ОО, необходимых для введения ФГОС ОВЗ (в том числе кадровых, материально-технических, дидактических, информационных, работа с детьми и родителями), анализ структуры численности детей с ОВЗ в начальной школе.	Август 2016	Лобаскова Л.В. Жукова М.Г. Санжиева О.Ц. Анохина Ю.Л.
2.	Анализ кадрового обеспечения для введения ФГОС ОВЗ (на основе мониторинга условий)	Август 2016	Санжиева О.Ц. Анохина Ю.Л.
3.	Свод информации по вопросам стартовых условий введения ФГОС ОВЗ (на основе мониторинга).	Август 2016 г.	Анохина Ю.Л.
4.	Создание рабочей группы для подготовки введения ФГОС ОВЗ.	Июнь 2016 г.	Лобаскова Л.В.
5.	Приведение нормативной и материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.	Июнь 2016 г.	Лобаскова Л.В. Жукова М.Г. Санжиева О.Ц.
<i>Научно-методическое и информационное обеспечение</i>			
1.	Получение пакета документов по подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ (Приказ «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 № 1598, Приказ «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ» по РС (Я) от 5.8.2015 № 01-16/3315, Письмо «О методических рекомендациях по внедрению ФГОС для детей-инвалидов» от 25.1.2016 № 01-29/191, Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи)	Февраль 2016 г.	Лобаскова Л.В.
2.	Формирование и размещение на сайте школы банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального	Август 2016 г.	Санжиева О.Ц. Тырина Е.М.

2.	Формирование и размещение на сайте школы банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ.	Август 2016 г.	Санжиева О.Ц. Тырина Е.М.
3.	Организация мероприятий по повышению профессиональных компетентностей педагогов:	В течение года	Санжиева О.Ц.
3.1.	Участие в семинарах – практикумах, онлайн-семинарах по проблеме «Введение ФГОС для детей с ОВЗ»	В течение года	Санжиева О.Ц.
4.	Создание консультационно-аналитического центра на базе СОШ №7	Сентябрь 2016 г.	Лобаскова Л.В.
6.	Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе для введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Апрель - май 2016 г.	Бирюкова Т.Н.
7.	Проведение семинаров, мастер-классов, консультационных мероприятий по программам консультационно-аналитического центра.	В течение года	Санжиева О.Ц.
8.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОС ОВЗ	В течение года	Тырина Е.М.
9.	Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на сайте школы	В течение года	Тырина Е.М.
10.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ, родителей учащихся с ОВЗ (с психологами, медицинскими работниками, сотрудниками ПМПК).	В течение года	Педагог-психолог.
Материально-техническое обеспечение			
1.	Составление сметы на приобретение необходимых материально-технических средств на основании мониторинга	Март 2016 г.	Лобаскова Л.В.
2.	Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению.	Март 2016 г.	Лобаскова Л.В.
3.	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных и школьных базах данных.	Август 2016 г.	Санжиева О.Ц.
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы			
1.	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	Август 2016 г.	МКУ «МРУО»
2.	Наличие АООП.	Сентябрь 2016 г.	МКУ «МРУО»
3.	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ.	Август 2016 г.	МКУ «МРУО»

4.	Повышение квалификации/ переподготовка учителей.	В течение года	МКУ «МРУО»
----	--	----------------	------------